

Febrero 2017

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
			1	2	3	4
5	6	7 Publicación en la página de los documen- tos	8	9	10 Registro de proyectos	11
12	13	14	15	16	17	18
Registro de proyectos						
19	20	21	22	23	24	25
Registro de proyectos						
26	27	28				
Registro de proyectos						

Marzo 2017

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
			1	2	3	4
			Entrega de cartas de presentación y modificación de registros			
5	6	7	8	9	10	11
Entrega de cartas de presentación y modificación de registros						
12	13	14	15	16	17	18
Entrega de cartas de presentación y modificación de registros						
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
		Asignación de Stands				

XXI DESARROLLO DE EMPRENDEDORES

Abril 2017

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
						1
2	3	4	5	6	7 Último día para enviar el logotipo.	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30 Entrega de invitaciones y posters	Entrega de invitaciones y posters					

Mayo 2017

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
	1	2	3	4	5	6
	Entrega de invitaciones y posters					
7	8	9	10	11	12	13
					Montaje proveedor	
14	15	16	17	18	19	20
	Montaje alumnos			Exhibición de proyectos		
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
		Premiación				
